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RESTAURACIÓN DEL RÍO COFIO Y ELIMINACIÓN  

DE LA PRESA DE ROBLEDO DE CHAVELA 

(MADRID) 



ANTECEDENTES 

La presa de Robledo de Chavela en el río Cofio fue construida por la antigua 
Diputación Provincial de Madrid con fines de abastecimiento a Robledo de 
Chavela, entrando en funcionamiento en 1968. Debido a problemas de calidad de 
las aguas derivados de los vertidos aguas arriba de instalaciones ganaderas de 
Las Navas del Marqués (Ávila), en 1990 se decidió que el abastecimiento a las 
poblaciones que servía este embalse fuera suministrado desde la presa de La 
Aceña, por lo que el embalse quedó sin uso.  



UBICACIÓN DE LA PRESA 



ESTADO INICIAL DEL EMBALSE Y DE LAS LLAVES DE LAS 
COMPUERTAS DE LA PRESA 



 ROTURA DE LA COMPUERTA DEL DESAGÜE DE FONDO 
(SITUACIÓN EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2012) 



ANÁLISIS DE LODOS (JULIO 2012) 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las incertidumbres de los 
resultados analíticos, las muestras de lodos se consideran conformes con los valores 
límite de concentración de metales pesados establecidos en el Anexo II del 
Decreto 193/1998 de la Comunidad de Madrid, para lodos de depuración 
destinados a su utilización agraria. 
 
 
ANÁLISIS DE TOXICIDAD POR BIOLUMINISCENCIA (AGOSTO 2012) 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las incertidumbres de los 
resultados analíticos, las muestras de lodos se consideran conformes con los valores 
límite de concentración de metales pesados establecidos en el Anexo II del Decreto 
193/1998 de la Comunidad de Madrid, para lodos de depuración destinados a su 
utilización agraria. Según el ensayo de toxicidad por bioluminiscencia la muestra se 
considera no tóxica 

ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS SEDIMENTOS 



AUTORIZACIONES 
 

 Junio de 2012: Permiso de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid para la captura mediante pesca eléctrica y la translocación de la 
ictiofauna de un lado a otro de la presa. 

 
 Septiembre de 2012: Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid informando favorablemente a la ejecución del proyecto 
y declarándolo compatible con el Plan de Gestión del Espacio Protegido de la 
Red Natura 2000 “Cuencas y encinares de los Río Alberche y Cofio”. 

 
 Febrero de 2013: Permiso de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid para la recolección de ramas vivas de sauce en la 
riberas y márgenes del río Cofio. 

 
 Diciembre de 2013: Resolución de la Secretaria de Estado de Medio 

Ambiente sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto “Eliminación 
del muro de la presa de Robledo de Chavela (Madrid) y restauración del cauce 
y las márgenes del río Cofio” . 
 

 Febrero de 2014: Autorización de actuaciones de puesta fuera de servicio de 
la presa de Robledo de Chavela de la Dirección General del Agua (MAGRAMA) 



ACTUACIONES 
 

1ª FASE (ACTUACIÓN DE EMERGENCIA) 
 
 PESCA Y TRASVASE DE ESPECIES AUTÓCTONAS. 
 
 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES PARA DECANTACIÓN DE SEDIMENTOS. 
 
 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL VASO PARA DESECACIÓN DE SEDIMENTOS. 
 
 MEJORA DE ACCESOS AL RÍO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS AUXILIARES PARA 

REALIZAR LA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS. 

 

 

2ª FASE - RECONSTRUCCIÓN DEL CAUCE DEL RIO 
 

 EXTRACCIÓN Y REUBICACIÓN DE LOS SEDIMENTOS  
 
 RESTITUCIÓN DEL CAUCE CON DELIMITACIÓN DEL LECHO  CON ESCOLLERA 
 
 CONTENCIÓN DE TALUDES Y PLANTACIONES 



RESCATE DE ICTIOFAUNA 

Muestreo mediante ecosonda de la 
ictiofauna y del espesor de la capa de 
sedimentos depositada en el vaso 

Instalación de tirolina para el trasvase  
de peces  



Grúa elevadora para 
izado de peces  
y posterior trasvase de 
4.400 peces autóctonos 
(barbos y bogas). 

Ejecución de labores de despesque 
mediante pesca eléctrica. 11.500 
peces. Recogida de 2.100 peces 
muertos. 



DECANTACIÓN Y FILTRACIÓN DE SEDIMENTOS MEDIANTE DIQUES  

El primer dique, se construyó con material granular existente en el cauce, con  
una altura de 1,5 m. para la  contención inmediata de los sedimentos. 



El segundo dique, ubicado a 150 m del cuerpo central de la presa, de una altura 
de 3,5 m se construyó con un núcleo filtrante de gravas revestido con geotextil 
y protegido con escollera. 



Una vez vaciado el embalse se realizó una zanja para conducción del caudal del 
río por la margen izquierda del embalse. 

CONSTRUCCIÓN DE ZANJA DE DRENAJE EN EL VASO 



REUBICACIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL VASO  

Construcción en el dominio público hidráulico de los caminos auxiliares para 
hacer las obras de restauración del cauce del río en el tramo del vaso del 
embalse. 





Ubicación de los sedimentos en meandro existente aguas arriba del 
embalse con muro perimetral de escollera.  
El “arenero” se ha plantado con pinos, encinas y robles.  

Ejecución de los trabajos Trabajos finalizados 



DELIMITACIÓN DEL LECHO CON ESCOLLERA Y CONTENCIÓN DE 

TALUDES CON  BANQUETAS DE TRONCOS  



IMPREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN 

INCENDIO FORESTAL OCURRIDO EN AGOSTO DE 2012 



INUNDACIONES DE MARZO DE 2013 





CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PARA EVITAR EL LLENADO DE LA PRESA 









29 DE SEPTIEMBRE DE 2014: 

VOLADURA DE LA PRESA 
 

 https://vimeo.com/107684886  

https://vimeo.com/107684886


 RESTAURACIÓN DE ZONAS ADYACENTES A LA PRESA 



TRAMO DE RÍO QUE ANTES OCUPABA LA PRESA 

Unas semanas después de la demolición 



 

MAYO 2015 

TRAMO DE RÍO QUE ANTES OCUPABA LA PRESA 




