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 Ubicación: en la provincia de León, junto a la población del mismo nombre.

 Río Casares, dentro de la cuenca del Duero

 Entró en servicio en el año 1984

 La titularidad correspondía a Unión Eléctrica 

 El objeto principal de la presa era suministrar un caudal de 400 l/s a la central térmica 
de La Robla 

 La puesta fuera de servicio se hace por la construcción de una nueva presa 
inmediatamente aguas abajo de la actual, con mayor altura y volumen.

Presa de Casares de Arbás
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Presa de Casares de Arbás

17 km

Central térmica de La Robla 

Ubicación
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17 km

Central térmica de La Robla 2022 

Ubicación

Presa de Casares de Arbás
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 Presa de gravedad de planta recta

 Altura sobre cimientos de 32 m

 Aliviadero con vertedero en lámina libre

 Capacidad del embalse (N.M.N): 7,42 Hm³ 

 Cota de coronación: 1.283,15

 Clasificada A

Presa de Casares de Arbás
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 Arco gravedad de doble curvatura en el paramento 
de aguas abajo

 Terminada en 2006

 Incremento de altura: 17 m

 Incremento de volumen de 30 Hm3

 Mejora la laminación de avenidas

 Incrementa las garantías del caudal ecológico

 Mejora la regulación 

 Central hidroeléctrica aguas abajo

 Mantiene refrigeración térmica de la Robla 

Presa de Casares de Arbás
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PRESA NUEVA

PRESA VIEJA

Presa de Casares de Arbás
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 Informe puesta fuera de servicio 

 Instrucción 1967: Art. 100. Abandono y demolición de Presas. 
Cuando sea necesario proceder al Abandono o demolición de una presa, la Dirección 
General de Obras Hidráulicas deberá aprobar el plan de obras a realizar para dejar el 
río en condiciones de discurrir sin peligro para la zona de aguas abajo. En ningún 
caso la Administración permitirá el abandono de una presa sin tomar las medidas 
adecuadas para garantizar la seguridad de dicha zona.

 Reglamento 1996: Art. 35. Puesta fuera de servicio.
La presa a abandonar deberá sufrir las adaptaciones necesarias para que no 
perturbe nocivamente la circulación del agua y para que su rotura, en el caso que 
llegara a producirse, no pueda ocasionar daños graves.

 Aprobada su puesta fuera de servicio con fecha 9/12/04

Presa de Casares de Arbás



JORNADA SOBRE PUESTA FUERA DE SERVICIO DE PRESAS. EXPECTATIVA DE FUTURO

 Retirada y desmontaje de:

 elementos de ausculación: cotímetro, manómetros de 
los piezómetros, péndulos, etc.

 grupo oleohidráulico incluyendo aceites de circuitos

 bombas de drenaje del pozo de la galería inferior

 mecanismos de accionamiento de los desagües de 
fondo

 válvulas de los by-pass

 elementos metálicos: barandillas y farolas de 
coronación

Presa de Casares de Arbás
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Presa de Casares de Arbás

 Inutilización de las válvulas de los desagües de fondo para dejar los conductos de los 
desagües de fondo exentos. 
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Presa de Casares de Arbás
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Presa de Casares de Arbás
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Presa de Casares de Arbás
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 Término municipal de Páramo del Sil, en la provincia de León

 En la cabecera del arroyo de Anllarinos, dentro de la cuenca del Miño, junto al Sil.

 Entró en servicio en el año 1983 

 Concesión de 355 l/s de agua del río Sil, con destino a la refrigeración y usos 
industriales de la CT de Anllares (Naturgy + Endesa). 

 El agua captada es bombeada y almacenada en las inmediaciones de la CT

 La puesta fuera de servicio se hace por el desmantelamiento de la central térmica.

Presa de Anllarinos
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Presa de Anllarinos

Central térmica de Anllares

Ubicación

Presa de Anllarinos

34 km
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Central térmica de Anllares 2021 

Ubicación

Presa de Anllarinos

34 km

Presa de Anllarinos
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Presa de Anllarinos
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Presa de Anllarinos
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 Presas de materiales sueltos

 Superficie cuenca 3,5 km2

 Dique principal (Tipo C):

 18,5 m de altura sobre cimientos

 180 m de longitud en coronación

 Dique de cierre: 

 10 m de altura sobre cimientos

 195 m de longitud en coronación

 Aliviadero de emergencia 

 Capacidad del embalse 0,57 Hm³ 

 Cota de coronación: 937,00

Presa de Anllarinos
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• Embalse permeable (bolos, gravas y arenas); 

necesario tapiz de arcilla

• Dren espina de pez 3x2,5 m

• Aforo y control de filtraciones

Presa de Anllarinos
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• Evaluación de impacto ambiental simplificada del desmantelamiento de la CT de Anllares, 

incluyendo la presa de Anllarinos

• El Documento Ambiental elaborado al efecto incluye entre otras cosas la evaluación ambiental 

de los potenciales efectos del desmantelamiento de la presa de Anllarinos y las medidas 

preventivas y correctoras a tener en cuenta para la ejecución del proyecto

• Estudios específicos realizados

• Caracterización de sedimentos 

• Estudio hidrológico-hidráulico

• Vaciado del embalse

• Procedimiento de control de la calidad del agua durante el vaciado

• Procedimiento de retirada de la fauna presente en el embalse

• Trabajos de puesta fuera de servicio

• Resolución de la CHMS Proyecto PFS Presa de Anllarinos 26/01/2021

Presa de Anllarinos
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Sedimentos: muestreo para verificar el grado de contaminación y estimación del volumen 

Presa de Anllarinos
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Estudio hidrológico-hidráulico: determinación de la zona de DPH y zona inundable Q100

Presa de Anllarinos
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Estudio hidrológico-hidráulico: determinación de la zona de DPH y zona inundable Q100

Presa de Anllarinos

La franja de arcilla y drenes de la mancha de la Q100 se retirará. El resto se deja.
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Vaciado del embalse

Presa de Anllarinos

• Vaciado por filtración natural (tres meses)

• Retirada de la fauna presente en el embalse

• Vaciado por bombeo

Dique principal

Dique de cierre
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Presa de Anllarinos
Retirada de fauna 

• 48 sapos comunes (Bufo bufo)

•  9  ranas comunes (Pelophylax perezi)

• 15 cangrejos americano(Procambarus clarkii)

• 23 tritones jaspeados (Trituru marmoratus)

• 29 tritones palmeados (Lissotriton helveticus)

sapo común Tritón jaspeado Tritón palmeado 
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Trabajos de movimiento de tierras

• Retirada de sedimientos

• Retirada de la presa principal

• Retirada del dique de cierre

• Retirada de manto de arcilla

• Retirada de filtro y drenes principal y secundarios y posterior 

relleno dentro de la zona de flujo preferente

• Total 110.000 m3:
• Parte se envía a vertedero autorizado

• Parte se emplea para el reacondicionamiento del vaso

• Parte como sellado de vertedero 

• Inicio trabajos movimiento tierras 12/07/2021

• Finalizacion trabajos de movimientos de tierras  19/10/2021

• Revegetación del vaso del embalse 17/03/2022

Presa de Anllarinos
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Trabajos de movimiento de tierras

Retirada de sedimientos

Presa de Anllarinos
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Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras

Retirada del dique principal
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Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras

Retirada del dique posterior
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Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras

Retirada de arcillas en zona de Q100
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Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras

Retirada de filtro y dren principal



JORNADA SOBRE PUESTA FUERA DE SERVICIO DE PRESAS. EXPECTATIVA DE FUTURO

Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras
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Presa de Anllarinos

Adecuación ambiental del área. Revegetación del vaso del embalse

mejora de los suelos para aumentar la capacidad de supervivencia y crecimiento de la vegetación
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Presa de Anllarinos

Adecuación ambiental del área. Revegetación del vaso del embalse
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Presa de Anllarinos

Informe de visita de obra CH Miño Sil 

FEBRERO 2023

Una vez analizada la inspección final realizada por la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y 

comprobada la documentación remitida por el titular, se concluye que las obras para la puesta fuera 

de servicio de las presas de Anllarinos I y Anllarinos II han finalizado correctamente, devolviendo 

al cauce a su condición natural, por lo que se emite INFORME FAVORABLE para la resolución 

del expediente de puesta fuera de servicio. 

Situación actual de la zona 
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