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Lecciones aprendidas en el derribo de presas en el proyecto LIFE 

IREKIBAI y presentación de los trabajos de derribos de presas 

incluidos en el proyecto LIFE KANTAURIBAI.

1. Antecedentes. El problema de la continuidad fluvial y 

trabajos en Navarra para la restauración fluvial.

2. El proyecto LIFE IREKIBAI

3. El proyecto LIFE KANTAURIBAI

4. Dificultades en las eliminaciones de azudes
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El proyecto AMBER estimó que 
hay 1.000.000 de barreras
(presas, azudes, 

minicentrales, vados, 

compuertas, etc.) en los ríos
Europeos, 

171.203 están situadas en 
España. 

El problema de la conectividad fluvial
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El problema de la conectividad fluvial

En Navarra, 660 barreras

Obstáculos en Navarra

Total Natural Artificial
V. Mediterránea 414 43 371
V. Cantábrica 320 31 289
Total 734 74 660

171 obstáculos en la cuenca del Bidasoa
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Ejemplo del salmón en el río Bidasoa. 

 Finales del S. XVII: solo en una nasa de Endarlatsa se pescaban un millar de 
salmones al año. “Lo que el río vio” Luis de Uranzu. San Sebastian 1955.

 1789 la población de salmón alcanzaba las zonas altas de la cuenca (Elizondo). “el 

alcalde del Valle de Baztán, Tiburcio Hualde, se quejaba a la Diputación de la detención que sufría la pesca del salmón en tiempo de soba y 

veda en la presa de Echerri” 

 Hacia 1900. Se pescaban unos 3000 salmones/año.

 1949: se pescan 165 salmones en toda la cuenca del Bidasoa.

 En 1982 se pescaron 0 salmones

Al menos a 63 de los 171 obstáculos actuales del Bidasoa (la gran mayoría 
relacionados con centrales hidroeléctricas) se les autorizó la concesión entre 

1895 y 1946

El problema de la conectividad fluvial
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A pesar de llevar tiempo construyendo 
pasos para peces eficientes (desde los 90)  

o eliminando obstáculos sin uso desde 2006 
por CHC y GN siguen existiendo muchos 

obstáculos infranqueables

Eliminado

Franqueable

Difícil

Imposible

Franqueabilidad

+ -

Cuenca del Bidasoa

El problema de la conectividad fluvial

Revertir la fragmentación: aumentar la 
conectividad y el hábitat accesible y su calidad 

es un trabajo a largo plazo

Longitud potencialmente accesible por 
especies migradoras (salmón, anguila...)

Rio principal: 61 km

Afluente principal: 52 km

Afluente secundário: 200 km

Afluente terciário: 273 km

Longitud fluvial accesible

La acumulación de presas creo un problema 

de conectividad fluvial, pero también de 

calidad del hábitat fluvial
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¿Qué es un Río de Flujo Libre? (Free-flowing River)

La Estrategia Europea para la Biodiversidad 2030 define un río 

de flujo libre (Free-flowing River) a aquellos ríos que mantienen 

la conectividad entre el agua, los sedimentos, los nutrientes, la 

materia y los organismos dentro del sistema fluvial y con los 

paisajes circundantes, en las siguientes cuatro dimensiones:

1. Longitudinal (conectividad entre aguas arriba y aguas abajo)

2. Lateral (conectividad con llanuras aluviales y zonas ribereñas)

3. Vertical (conectividad con las aguas subterráneas y la atmósfera)

4. Temporal (conectividad basada en la estacionalidad de los flujos)



LIFE14 NAT/ES/000186 

LIFE IREKIBAI (Ireki = Abrir + Ibai = Ríos). 
Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos 

compartidos por Navarra y Gipuzkoa

Entre 2015 y 2020

Presupuesto de 3 M€. Co-financiación LIFE (60%) 1,8 M€



Objetivo del proyecto LIFE Irekibai

Revertir la principal problemática de los ríos cantábricos en relación con la conservación de la red 
Natura 2000: su fragmentación.

Ámbito: Dos cuencas compartidas entre Gipuzkoa y Navarra

5 ZECs en Navarra y 1 en Gipuzkoa

Objetivo / Zona de actuación

Eliminación de 7 obstáculos sin uso

Construcción de 2 pasos para peces



Acción de conservación C6: 
Permeabilización Endarlatsa  

Primer obstáculo en el Bidasoa desde el mar: se lograrán más de 12 km sin 

obstáculos transversales

ANTES

Inicio obra: 13/09/2016 
Fin de obra: 30/10/2016

DESPUES - Septiembre 2018

ZEC: Rio Bidasoa
1ª presa



Acción de conservación C7: 
Permeabilización Bera (San Martin)

Eliminar el obstáculo sin uso del azud (casi 3 m altura máxima):

•Disminuir la inundabilidad de la zona.

ANTES

DESPUES - Octubre 2016

Inicio obra: 29/08/2016
Fin obra: 4/10/2016

ZEC: Rio Bidasoa3ª presa



Inturia

INTURIA. ZEC: Rio Leitzaran



Plan de Comunicación

• Web www.irekibai.eu

• Paneles y material de divulgación / Sensibilización (talleres, voluntariado,
escolares, exposición itinerante)

• Jornadas específicas

• Proceso de participación

(“Construir juntos el futuro del río”)

http://www.irekibai.eu/
http://www.irekibai.eu/


NOTICIAS  Invierno del 2015-2016



Noticias verano 2016
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Socios

13 socios: Navarra, Pais Vasco y Francia (Pirineos 
Atlánticos)

autoridades competentes, municipios, entidades 
privadas, de comunicación e investigación

KANTAURIBAI

Kantauri (= Cantábrico) + Ibai (= Ríos)

Presupuesto: 10,85 M€

Co-financiación LIFE (60%) 6,5 M €

Desde Octubre 2022 hasta Septiembre 2027

5 cuencas compartidas entre 
2 países  y 3 regiones



Introducción y objetivos

15 ZECs (espacios Natura 2000) designados 
en el ámbito del Golfo de Bizkaia e 
incluidos como zonas de trabajo 
principales en el proyecto

Revertir la principal problemática que 
comparten los ríos del Golfo de Bizkaia: su 
fragmentación   



Peces diádromos

Especies objetivo

Salmón Atlantico (Salmo salar)

Anexos II y V
Mal Estado de Conservación

Lamprea marina (Petromyzon marinus)

Anexo II
Mal Estado de Conservación

Sábalo (Alosa alosa)

Anexos II y V
Mal Estado de Conservación

Anguila Europea (Anguilla anguilla)

En Peligro Crítico (UICN)Incluidos en la 

Directiva Hábitats o en 

la Lista Roja de UICN



Otros objetivos

Visón Europeo

(Mustela lutreola)

Anexo II

Mal Estado de Conservación

Especies protegidas.com

Desmán del pirineo

(Galemys pyrenaicus)

Anexos II y V

Mal Estado de Conservación

Burtaina

(Cottus aturi)

Anexo II

Mal Estado de Conservación

Mejillón de río

(Margaritifera margaritifera)

Freshwater habitat trust

Anexo II

Mal Estado de Conservación

Anexo I

Mal Estado de Conservación

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus

excelsior

91E0*

Anexos II y V

Mal Estado de Conservación

Lamprea de arroyo

(Lampetra planeri)



¿Qué vamos a hacer y que esperamos conseguir entre 2023 y 2027?

• Demoler 25 obstáculos: liberación de 26 Km de cauces principales y 59 Km en 
cauces secundarios. 

• Permeabilizar al paso para peces 7 obstáculos cuya demolición no es posible. 
• Reducir la principal amenaza para el salmón Atlántico en el ámbito: la gran 

discontinuidad fluvial.

• Instalar sistemas de control y seguimiento automatizado de las 
especies de peces migradores que permitan su monitorización 
con mínima intervención humana.

• Mejorar el estado de conservación de la Margaritifera en los ríos 
incluidos en el proyecto a través de un programa de refuerzo de 
poblaciones y traslocaciones.

• Mejorar el estado de conservación del desmán ibérico y visón 
europeo, mediante la mejora de la conectividad de sus 
poblaciones

• Crear un organismo que permita la coordinación internacional 
para la gestión y seguimiento de las especies de peces 
migradores entre las tres regiones por las que discurre la cuenca 
del Bidasoa

• Desarrollo de un Plan de Comunicación.



Permeabilización y restauración fluvial: Pasos para peces

Vado de Urritzate

Iruribieta

Escalas Artesas Rampas



Permeabilización y restauración fluvial. Eliminación de azudes en desuso (demoliciones)

Molino de Jorajuría (Bidasoa)
Molino de Ikatzatea (Aranea)

Molino de Kisua (Aranea)

Angulera (Latsa) Beheko errota (Onin) Molino de Arraioz (Artesiaga)



Permeabilización y restauración fluvial Presa Artikutza (Urumea). Situada en la ZEC Artikutza

1975 se comienza a utilizar para el abastecimiento de San 
Sebastianel embalse de Añarbe, aguas abajo de Artikutza, de 38 
hm3.

Titular: AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN
Superficie de la cuenca hidrográfica: 6 km2

Altura: 43 m
Longitud de coronación: 180 m
Capacidad máxima: 3 hm3

Capacidad real: 1,6 hm3

Añarbe

Artikutza

Medida plan de gestión de la ZEC Artikutza “M.2.1.2.1 Eliminación o 
mejora de la permeabilidad de los obstáculos que interrumpen la 
conectividad longitudinal de las regatas”. 



Conclusiones

Las actuaciones de este proyecto permitirán que los territorios en los que se 
desarrollan contribuyan a la aplicación de “La Estrategia de Biodiversidad 
2030 de la UE”. 

punto 2.2.7 de la Estrategia, sobre “recuperación de ecosistemas de agua 
dulce” (objetivo establecido de 25.000 Km de río libres de obstáculos en 
Europa). 



201520202026

Franqueabilidad

+ -

Franqueabilidad de la 
cuenca para el salmón

Resultados
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DIFICULTADES EN LAS DEMOLICIONES DE PRESAS

1. Administrativas. Caducidad de las concesiones. Acuerdos con propietarios…

2. Constructivas.

• En general son proyectos sencillos en lo que es importante con una buena 

geología-geotecnia y prever la evolución de la erosión y del transporte de 

sedimentos (considerar los efectos de la erosión remontante y de los 

posibles depósitos de sedimentos que se movilicen y afecten aguas abajo).

• Los proyectos pueden ser mas complejos en presas en tramos urbanos

3. Sociales.

• Ayuntamientos

• Vecinos

• Colectivos de pescadores

• Otros

Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico

«Artículo 126 bis. Condiciones para garantizar la continuidad fluvial.

4. El organismo de cuenca promoverá la eliminación de 

infraestructuras que, dentro del dominio público hidráulico, se 
encuentren abandonadas sin cumplir función alguna ligada al 
aprovechamiento de las aguas, teniendo en consideración la seguridad 
de las personas y los bienes y valorando el efecto ambiental y 
económico de cada actuación.



Gracias por 
su atención
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